
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2021 

Chișinău 

 

Pentru inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului  

de modificare și de reformulare a Contractului de finanțare  

dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții privind 

infrastructura feroviară şi parcul de material rulant ale Republicii 

Moldova, semnat la 26 septembrie 2016 

------------------------------------------------------------ 

În temeiul art. 3 din Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului 

public, garanțiile de stat şi recreditarea de stat (republicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2014, nr. 397-399, art. 704), cu modificările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

1. Se ia act de Acordul de modificare și de reformulare a Contractului de

finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții privind 

infrastructura feroviară şi parcul de material rulant ale Republicii Moldova, 

semnat la 26 septembrie 2016. 

2. Se inițiază negocierile asupra proiectului Acordului de modificare și de

reformulare a Contractului de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca 

Europeană de Investiții privind infrastructura feroviară şi parcul de material rulant 

ale Republicii Moldova, semnat la 26 septembrie 2016. 

3. Se aprobă semnarea Acordului de modificare și de reformulare a

Contractului de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de 

Investiții privind infrastructura feroviară şi parcul de material rulant ale Republicii 

Moldova, semnat la 26 septembrie 2016. 

4. Se împuternicește domnul Dumitru Budianschi, ministru al finanțelor,

pentru semnarea Acordului de modificare și de reformulare a Contractului de 

finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții privind 

infrastructura feroviară şi parcul de material rulant ale Republicii Moldova, 

semnat la 26 septembrie 2016. 
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5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial

al Republicii Moldova. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Viceprim-ministru, 

ministrul infrastructurii 

și dezvoltării regionale Andrei SPÎNU 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 



Nota informativă la proiectul hotărîrii Guvernului privind inițierea negocierilor şi 

aprobarea semnării Acordului de modificare și de reformulare a Contractului de 

finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții privind 

infrastructura feroviară şi parcul de material rulant ale Republicii Moldova, semnat 

la Chișinău la 26 septembrie 2016 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 

Contractul de finanțare (FI No 84.909 Serapis No 2013 0274) dintre Republica Moldova 

și Banca Europeană de Investiții (BEI) privind infrastructura feroviară şi parcul de material 

rulant ale Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 26 septembrie 2016 și ratificat prin Legea 

nr. 298/2016, are drept scop procurarea locomotivelor și reabilitarea infrastructurii feroviare. 

Prin Contractul de finanțare nominalizat au fost împrumutate 50,0 milioane de Euro, din 

care 20,0 milioane Euro au fost alocate pentru procurarea locomotivelor și 30,0 milioane de 

Euro pentru reabilitarea infrastructurii feroviare.  

Urmare a evaluării costului lucrărilor, precum și reieșind din rezultatele licitației privind 

reabilitarea segmentului de cale ferată între stațiile feroviare Bender-Căușeni-Basarabeasca-

Etulia-Giurgiulești, s-a constat că suma planificată în Contractul de finanțare pentru reabilitarea 

infrastructurii feroviare, este insuficientă pentru atingerea scopului proiectului.  

În același timp, oferta câștigătorului licitației privind reabilitarea tronsonului de cale 

ferată a fost prelungită de câteva ori, data limită a acesteia este 31 decembrie 2021. În caz 

contrar, se anulează licitația și urmează a fi organizată una nouă, etapele căreia vor dura 

aproximativ 18-24 luni. Odată cu organizarea a noii licitații, statul va continua să achite procente 

și comisioane stabilite de Contractul de finanțare, fără a valorifica mijloacele financiare 

împrumutate. 

În cazul în care la expirarea termenului ofertei nu va fi încheiat contractul de reabilitate 

a tronsonului, se estimează următoarele riscuri: 

1) Anularea licitației, fie la decizia autorităților RM, fie în urma refuzului ofertantului 

câștigător de a prelungi valabilitatea și garanțiile ofertei. O alta licitație va dura 18-24 luni – cu 

condiția că BEI și BERD nu vor renunța la proiect; 

2) Pentru suma alocata de bănci , Î.S. “Calea Ferată din Moldova” achită comisioane 

pentru resursele neutilizate; 

3) Tărăgănarea semnării contractului amână începerea lucrărilor, iar Î.S. “Calea Ferată 

din Moldova” are nevoie vitală de un tronson modernizat Bender-Căușeni-Basarabeasca-Etulia-

Giurgiulești pentru a fi competitivă în logistica de tranzit, care asigura în anii 2015-2018, 50-

60% din traficul feroviar de marfă; 

4) Locomotivele noi, exploatate pe infrastructura veche, au o uzură accelerată 

exponențial; 

5) Ținând cont de problemele operaționale curente ale Î.S. “Calea Ferată din Moldova”, 

eșuarea acestor investiții riscă să fie fatală pentru perspectivele de redresare a situației la Î.S. 

“Calea Ferată din Moldova” și în domeniul transportului feroviar. 

În urma celor menționate, este necesar de majorat împrumutul cu 24,0 milioane de Euro. 

În același timp, avînd în vedere că expiră termenul ofertei câștigătoare a licitației, este necesar 

de aprobat în regim de urgență proiectul hotărîrii Guvernului privind inițierea negocierii și 

aprobarea semnării Acordului de modificare și de reformulare la Contractul de finanțare (FI No 

84.909 Serapis No 2013 0274) dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții 

privind infrastructura feroviară şi parcul de material rulant ale Republicii Moldova, semnat la 

Chișinău la 26 septembrie 2016. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Proiectul nu transpune acquis-ul comunității europene. 



4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

Prin proiectul Acordului de modificare și de reformulare la Contractul de finanțare (FI 

No 84.909 Serapis No 2013 0274), se majorează suma împrumutului cu 24,0 milioane de Euro. 

Totodată, proiectul aduce noile modificări ce survin în extinderea termenului limită de 

valabilitate a resurselor financiare. Precizăm că, Contractul de finanțare (FI No 84.909 Serapis 

No 2013 0274), stabilește termenul limită de debursare a mijloacelor financiare până la data de 

26 septembrie 2021. Termenul a fost expirat. Astfel, prin proiectul Acordului de modificare și 

reformulare, termenul de debursare a fost extins pînă la 31 decembrie 2026. 

Subsecvent, proiectul Acordului de modificare și de reformulare aduce modificări 

redacționale a textului Contractului de finanțare în contextul sumei majorate pentru componenta 

reabilitarea infrastructurii feroviare.  

5. Fundamentarea economico-financiară 

Conform prevederilor Contractului de finanțare (FI No 84.909 Serapis No 2013 0274) 

dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții (BEI) privind infrastructura 

feroviară şi parcul de material rulant ale Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 26 

septembrie 2016. Suma împrumutului – 50,0 milioane de Euro. 

Scadența creditului se extinde pe o perioadă de 25 de ani. Conform prevederilor 

Acordului de modificare și reformulare a Contractului de finanțare, Împrumutatul poate să 

aleagă pentru fiecare debursare în parte termenii financiari. Rata dobânzii poate fi selectată între 

rata fixă oferită de Banca Europeană de Investiții la ziua efectuării debursării sau rata flotantă. 

Odată cu majorarea împrumutului cu 24,0 milioane de Euro, condițiile financiare nu se 

modifică. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul Acordul de modificare și de reformulare a Contractului de finanțare dintre 

Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții privind infrastructura feroviară şi parcul 

de material rulant ale Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 26 septembrie 2016, urmează 

a fi acceptat și propus spre semnare printr-o hotărîre de Guvern.  

Ulterior, conform pct. 6 din Regulamentul privind procedura de contractare a datoriei de 

stat şi debursare a împrumuturilor de stat externe şi interne, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 1136/2007, Acordul de modificare și de reformulare la Contractul de finanțare (FI No 84.909 

Serapis No 2013 0274) urmează a fi ratificat de Parlament.  

Acordul de modificare va intra în vigoare după recepționarea de către Bancă a opiniei 

legale perfectată de Ministerul Justiției, în limba engleză, și confirmarea ratificării Acordului de 

către Parlament, în conformitate cu legile aplicabile ale Republicii Moldova. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Proiectul a fost avizat de următoarele instituții:  

-Ministerul Finanțelor (nr. 14/1-09/499 din 02.12.2021);  

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (DI/1/391-12037 din 26.11.2021 

și DI/391-12347 din 03.12.2021);  

- Ministerul Economiei (03-5084 din 01.12.2021);  

- Agenția Proprietății Publice (05-04-7212 din 24.11.2021); 

- Î.S. “Calea Ferată din Moldova” (H-4/2150 din 30.11.2021). 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Conform pct. 4 lit. (a-c) din Regulamentul privind procedura de contractare a datoriei de 

stat şi debursare a împrumuturilor de stat externe şi interne, aproba prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1136/2007, proiectul nu necesită a fi supus expertizei anticorupție. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul nu transpune legislația Uniunii Europene și nu necesită a fi avizat de Centrul 

de Armonizare a Legislației. 

10. Constatările expertizei juridice 

Conform avizului nr. 08/9795 din 03.12.2021, Ministerul Justiției a comunicat 

următoarele: 



Proiectul Acordului în redacția română urmează a fi revizuit redacțional în vederea 

asigurării concordanței cu versiunea engleză. Totodată, setul de materiale va fi suplinit cu 

proiectul Acordului de bază în limba română, pentru a se asigura un exercițiu exact de 

suprapunere a celor două versiuni. 

Cu privire la nota informativă, se va nota că aceasta reflectă într-o manieră foarte 

superficială modificările care sunt operate Contractului de finanțare. Adițional, se va revedea 

informația din compartimentul Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

întrucît Acordul nu poate fi […] acceptat și propus spre semnare printr-o hotărâre de Guvern. În 

acest sens se va reține că instrumentul de finanțare necesită a fi aprobat/ratificat de către 

Parlament, ceea ce atrage implicit imperativitații prezentării setului de acte spre consultare 

Comisiei politică externă și integrare europeană a Parlamentului. 

Referitor la proiectul Acordului, propunem a fi înaintate și incluse următoarele 

modificări în cuprinsul acestuia, după cum urmează: 

-substituirea cifrelor considerentelor ce se regăsesc în cadrul următoarelor definiții: 

(Contract – „Recital (10)” cu „Recital (1)”), (Decision – „Recital (14)” cu „Recital (13)”), 

(EBRD Loan Agreement și EBRD Project Agreement „Recital (15)” cu „Recital (14)”), (EU 

Guarantee „Recital (14)” cu „13 ”), (Framework Agreement „Recital (1)” cu „Recital (2)”), 

(New York Convention – „Recital (1)” cu „Recital (2)”), (NIF, NIF Agreement, NIF 

Documentation și NIF Framework Arrangement – „Recital (16)” cu „Recital (15)”) , (PIU – 

„Recital (5)” cu „Recital (6)”), (Project Implementation Agreement și Promoter – „Recital (5)” 

cu „Recital (6)”) și (Sub-Financing Agreement – „Recital (5)” cu „Recital (6)”). Propunem 

revizuirea articolelor care fac referință la considerentul (6) în scopul asigurării remiterii corecte 

către prevederea intenționată (a se vedea: 4.03A (1), 6.01 lit. (d) și 6.03); 

-revizuirea tutor termenelor limită setați în Anexa Acordului (contract) pentru a 

corespunde perioadei pentru care se necesită a fi modificat acordul de bază; 

-în scopul respectării exigențelor prevederilor pct. 4 al Regulamentului privind 

procedura de contractare a datoriei de stat și debursare a împrumuturilor de stat externe și 

interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1136/2007, propunem modificarea și completarea 

art. 11.11 cu următoarea formulă: „Such ammendments shall become effective upon ratification 

by the Parliament of the Republic of Moldova in accordance with the applicable laws of the 

Republic of Moldova”; 

-inserarea noilor modificări prevăzute în Acord în cuprinsul contractului de finanțare 

modificat și reformulat. Toate modificările incluse în contract, cum ar fi majorarea 

împrumutului pentru restructurarea infrastructurii feroviare, urmează a fi prevăzute expres în 

Acord. 

11. Constatările altor expertize 

Proiectul nu se referă la reglementarea activității de întreprinzător. Astfel, acesta nu 

trebuie examinat de Grupul de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător. 

 

 

Viceprim-ministru, 

Ministru       Andrei SPÎNU 

 
  




