



CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN nr. 336

din 19 decembrie 2025

Chișinău

Cu privire la aprobarea cadrului de organizare a procesului de elaborare a Raportului de evaluare voluntară națională pentru implementarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030

În temeiul pct. 4, subpct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 953/2022 cu privire la aprobarea cadrului național de monitorizare a implementării Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2025, nr. 526-528, art. 677), precum și pct. 15, subpct. 6 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea, structurii și efectivului-limită ale Cancelariei de Stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 657/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2025, nr. 490-493, art. 603),

ORDON:

1. Se aprobă Planul de activități privind desfășurarea procesului de elaborare a Raportului de evaluare voluntară națională pentru implementarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030, conform anexei.

2. Ministerele vor desemna, în termen de 20 de zile, un reprezentant în calitate de punct de contact pentru organizarea sectorială a procesului de elaborare a Raportului menționat, cu informarea Cancelariei de Stat.

3. Autoritățile administrației publice centrale și locale vor oferi Cancelariei de Stat suportul analitic și tehnic necesar pentru realizarea sarcinilor stabilite în Planul de activități nominalizat, precum și a altor acțiuni conexe procesului de elaborare a Raportului.

4. Cancelaria de Stat va antrena:

1) în caz de necesitate, suportul partenerilor de dezvoltare, al experților naționali și/sau internaționali pentru oferirea expertizei în procesul de elaborare a Raportului;

2) organizații ale societății civile și reprezentanți ai sectorului privat, asociațiilor de tineret, mediului academic, precum și reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale pentru participare activă la elaborarea Raportului.

5. Controlul asupra prezentului Ordin se pune în sarcina doamnei Lilia DABIJA, Secretar general adjunct al Guvernului.

Secretar general al Guvernului



Alexei BUZU

Anexă
la Ordinul nr. 336
din 19. XI. 2025 2025

PLAN DE ACTIVITĂȚI
pentru desfășurarea procesului de elaborare și prezentare
a Raportului de evaluare voluntară națională pentru implementarea
Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030

Nr. crt.	Etape și activități	Termene de realizare	Responsabili	Parteneri
1	2	3	4	5
Etapă I. Activități preparatorii				
1.	Prezentarea pe platforma Consiliului pentru coordonarea dezvoltării durabile a cadrului de organizare a procesului de elaborare a Raportului de evaluare voluntară națională pentru implementarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 (în continuare – <i>Raport</i>)	Decembrie 2025	Cancelaria de Stat	Membrii Consiliului pentru coordonarea dezvoltării durabile
2.	Instituirea grupurilor de lucru sectoriale	Ianuarie 2026	Cancelaria de Stat; ministerele și alte autorități administrative centrale	Societatea civilă; Congresul Autorităților Locale din Moldova; reprezentanții sectorului privat
3.	Organizarea instruirilor pentru părțile implicate în procesul de elaborare a Raportului	Ianuarie – februarie 2026	Cancelaria de Stat	Organizația Națiunilor Unite; grupul de experți; ministerele și alte autorități administrative centrale; societatea civilă; Congresul Autorităților Locale din Moldova
Etapă II. Activități de elaborare a Raportului				
4.	Elaborarea conceptului și stabilirea structurii Raportului	Decembrie 2025	Cancelaria de Stat	Ministerele și alte autorități administrative centrale; grupul de experți; societatea civilă;

				Congresul Autorităților Locale din Moldova; reprezentanții sectorului privat
5.	Colectarea și furnizarea informației, precum și elaborarea versiunii inițiale a Raportului; identificarea mesajelor-cheie	Noiembrie 2025 – aprilie 2026	Cancelaria de Stat; Biroul Național de Statistică; ministerele și alte autorități administrative centrale	Ministerele și alte autorități administrative centrale; grupul de experți; societatea civilă; Congresul Autorităților Locale din Moldova; reprezentanții sectorului privat
6.	Comunicarea și asigurarea vizibilității procesului de elaborare a Raportului, cu informarea publicului despre lansarea procesului; consultarea documentului și a mesajelor-cheie	Decembrie 2025 – iulie 2026	Cancelaria de Stat	Ministerele și alte autorități administrative centrale
7.	Organizarea consultărilor cu asociațiile de tineret și integrarea reprezentanților tinerilor la toate etapele de elaborare și de prezentare a Raportului	Decembrie 2025 – decembrie 2026	Cancelaria de Stat; ministerele și alte autorități administrative centrale	Asociațiile de tineret; Organizația Națiunilor Unite; grupul de experți
8.	Convocarea ședințelor grupurilor de lucru; consultarea versiunii inițiale a Raportului în cadrul grupurilor de lucru instituite	Martie 2026	Cancelaria de Stat; ministerele și alte autorități administrative centrale	Ministerele și alte autorități administrative centrale; grupul de experți; societatea civilă; Congresul Autorităților Locale din Moldova; reprezentanții sectorului privat
9.	Definitivarea Raportului; reconfirmarea mesajelor-cheie	Martie 2026	Cancelaria de Stat; ministerele și alte autorități administrative centrale	Grupul de experți; societatea civilă, inclusiv asociațiile de tineret; Congresul Autorităților Locale din Moldova; reprezentanții sectorului privat

10.	Validarea Raportului și a mesajelor-cheie în cadrul ședinței Consiliului pentru coordonarea dezvoltării durabile	Până la 20 aprilie 2026	Cancelaria de Stat	Grupul de experți; ministerele și alte autorități administrative centrale
11.	Aprobarea Raportului în cadrul ședinței Comitetului interministerial pentru planificare strategică	Aprilie 2026	Cancelaria de Stat	Ministerele și alte autorități administrative centrale
12.	Traducerea în limba engleză și editarea mesajelor-cheie și a Raportului	Martie – aprilie 2026	Cancelaria de Stat	Organizația Națiunilor Unite
13.	Elaborarea prezentării Raportului și pregătirea documentului/ conținutului corespunzător	Mai 2026	Cancelaria de Stat	Organizația Națiunilor Unite
14.	Publicarea Raportului final pe site-ul web oficial al Guvernului și pe pagina dedicată a ONU	Iulie 2026	Cancelaria de Stat	Organizația Națiunilor Unite
Etapa III. Activități de prezentare a Raportului				
15.	Expedierea către Departamentul pentru Afaceri Economice și Sociale al Organizației Națiunilor Unite a conținutului mesajelor-cheie	Până la 24 aprilie 2026	Ministerul Afacerilor Externe; Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lângă ONU	Organizația Națiunilor Unite
16.	Expedierea către Departamentul pentru Afaceri Economice și Sociale al Organizației Națiunilor Unite a versiunii finale a Raportului	Până la 8 iunie 2026	Ministerul Afacerilor Externe; Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lângă ONU	Organizația Națiunilor Unite
17.	Expedierea către Departamentul pentru Afaceri Economice și	15 iunie 2026	Cancelaria de Stat;	Organizația Națiunilor Unite

	Sociale al Organizației Națiunilor Unite a materialelor vizuale (audio, video, PPT etc.) utilizate la prezentarea Raportului		Ministerul Afacerilor Externe; Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lângă ONU	
18.	Prezentarea Raportului în cadrul ședinței plenare a Forumului Politic de Nivel Înalt pentru Dezvoltare Durabilă al Organizației Națiunilor Unite	10 – 15 iulie 2026	Ministerul Afacerilor Externe; Cancelaria de Stat; Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lângă ONU	Organizația Națiunilor Unite
19.	Acțiuni de „follow up” în vederea implementării și diseminării principalelor recomandări și constatări din Raport	Iulie – decembrie 2026	Ministerul Afacerilor Externe; Cancelaria de Stat; Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lângă ONU	Organizația Națiunilor Unite; societatea civilă, inclusiv asociațiile de tineret; Congresul Autorităților Locale din Moldova; reprezentanții sectorului privat